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0 E-GEN-03 Cronoprogramma 8lg
1 Allestimento cantiere 4g _—17
2 Rimozione piastra in ferro area 3 1lg 2
3 Demolizione vasca in cls area 10 3g 3
4 Scavo e sbancamento area 10 2g ?4
5 Massicciata di sottofondo area 10 2g 5
6 Ricerca pozzetti, sottoservizi, 3g a6
videoispezioni, report risultati
7 messa in sicurezza sottoservizi 1lg m7
8 Scavo di shancamento area 4 6g I 8
9 Livellamento sottofondo area 4 2g m °
10 Fresatura asfalto area 11 compresa 3g I 10
pulizia del sottofondo
11 Fresatura asfalto area 3 compresa pulizia 6 g I 11
del sottofondo
12 Fresatura asfalto porzioniarea2edarea 2g 12
6 compresa pulizia del sottofondo
13 Taglio superficie stradale area 6 1g 13
14 Scavo per cordolo area 2 2g 14
15 Posa cordolo stradale area 2 latonord 3 g 15
16 Riporto terreno su area 2 ed area 1 5g 16
sistemazione a mano, livellamento quote
17 Rullatura/compattazione area 2 e 2g mmm 17
livellamento
18 Riporto a quota del finito di pozzettiper 7g ... /H............... =18
sottoservizi
19 Massicciata di sottofondo area 4 78 I 19
20 Massicciata di sottofondo adiacente 3g s 20
nuovi capannoni
21 Armatura con rete metallica area 2 ed 8g I 21
aread
22 Getto di calcestruzzo in opera area 2 3g i
23 Inibizione area 2 per consolidamento 3g 23
calcestruzzo
24 Getto di calcestruzzo in opera area 4 4g i
25 Inibizione area 4 per consolidamento 3g 25
calcestruzzo
26 Realizzazione pavimento industriale area 8 g
2edaread
27 Inibizione area 2 ed area 4 per 4g T 27
consolidamento pavimento industriale
28 Stesura conglomerato bituminoso strato 8 g 28
di base
29 Stesura conglomerato bituminoso strato 4 g
di usura
30 Rimozione del cantiere 2g 30
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